

# Omatietovaranto tilannekatsaus

HL7 PH SIG Omätietovaranto-  
tukiprojektin kokous 10.6.2019  
[kanta.fi/phr](http://kanta.fi/phr)

Kan  
ta

# Miten Omatietovaranto on edennyt?

Tuotantopilotti alkoi huhtikuussa 2018

- Ensimmäinen kansallinen pilottisovellus: Terveyskylän Omapolku

Lokakuusta 2018 lähtien

- Palvelu käytettävissä kaikilla yli 16-vuotiailla kansalaisilla Terveyskylän Omapolku-sovelluksella

Vuosi 2019

- Palvelun jatkokehitystä pohjautuen uusien hyvinvointisovellusten tarpeisiin

# Omatietovarannon tilanne, tuotantokäyttö

- Palveluun hyväksytyt sovellukset ([sovellusluettelo](#)):
  - Terveyskylän Omapolku
- Tuotannossa olevat tietosisällöt:
  - Päivittäinen kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrä minuutteina
  - Päivittäinen askelmäärä
  - Paino

# Sandbox- ja AT-ympäristö

- Sandbox-ympäristö
  - Viedään aina uusimmat profiiliversiot niin pian kuin mahdollista
  - Päivitetty 28.5.2019
- AT-ympäristö (sovellusten hyväksyntätestaus)
  - Seuraava alustan versiopäivitys 12.6.2019
  - Liittyvien softien uusien profiilien päivitystä tarpeen mukaan
- Tuotantoympäristön päivitys 3.7.2019

# Tietosisällöt

- Uusimmat versiot Omatietovarannon tietosisällöstä löytyvät [Simplifier:sta](#)
  - Omatietovarannon tuetut toiminnallisuudet näkyvät [Capability Statementissa](#)

# Tuotantopäivitys lokakuussa

- Access token -pyyntöön tulee pakolliseksi parametriksi state
  - luku 5.2.2 PHR Authorization Guide  
<https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/PHR+authorization.pdf/9fdb48d0-a6c8-0bc6-10ab-35495ca030b4>
- Palautetaan token-pyyntöön vastauksessa id-token
- Lisätään Observationille tuki useammalla codella hakemiselle
- Lisätään MedicationAdministrationille tuki (useammalla) codella hakemiselle
- (hakutuloksen järjestäminen ajankohdan perusteella)

# Vuoden 2019 tehtävät

- Palvelun tuotannon ylläpito ja siihen liittyvät tehtävät
  - Jatkuvaa työtä
- Tietosisällön laajentaminen hyvinvointisovellusten tarpeiden pohjalta
  - Jatkuvaa työtä
- HL7 FHIR R4-versioon siirtyminen
  - Suunnitelma on valmis ja esittely seuraavassa kokouksessa 28.8.2019
- Luvitusten ja luvituskäyttöliittymän jatkokehitys
  - Työn alla
- Hakutulosten järjestäminen
  - Työn alla mittausajankohdan osalta

# Vuoden 2019 tehtävät

- Useamman mittauksen yhtäaikainen tallennus (bundle)
- FHIR teknisen validoinnin jatkokehitys
- Käyttäjän suostumus, että sote-ammattilainen voi hyödyntää hyvinvointitietoja hoidon/palveluiden antamisen yhteydessä
  - Toiminnallinen & tekninen määrittely työn alla
  - Tekninen toteutus asiakastietolain hyväksymisen jälkeen
- Ammattilaissovellusten sertifiointikriteerit
  - Työn alla



# Tietoa Omatietovarannosta

- [Yleistä Omatietovarannosta](#)
- [Kansallinen tietosisältö](#)
- [Tietosisällön kehittäminen](#)
- [Kokeiluympäristö \(sandbox\)](#)
- [Sovelluksen liittäminen Omatietovarantoon](#)
- [Zulipin](#) kautta voi avata keskustelun tai sitten voi olla yhteydessä [kantakehitys@kanta.fi](mailto:kantakehitys@kanta.fi) -sähköpostilla

# Kiitos

[kanta.fi/hyvinvointitiedot](https://kanta.fi/hyvinvointitiedot)

[kanta.fi/phr](https://kanta.fi/phr)

<https://chat.fhir.org> Stream: FinnishPHR

kantakehitys@kanta.fi

 @kantapalvelut